
                                                                                                                                                                                                                                 
 

Дорожная карта  

реализации совместных мероприятий Национального проекта «Образование» 

РП «Современная школа»: создание современного кабинета технологии на базе  

ГБОУ СОШ с. Хворостянка на 2019 год. 

 

№ Мероприятие дата начала 
мероприятия 

плановая 
дата 

окончания 

мероприятия 

ответственное лицо 
от ГБОУ СОШ 

участники из 
смежных 

учреждений 

дата 
фактического 

исполнения 

1 Согласование проекта 

«Современный кабинет 

технологии» 

25.04.2019 20.05.2019 Савенкова О.А. 

директор ГБОУ 

СОШ с. 
Хворостянка 

ЮЗУ МОиН СО  15.05.2019 

2 Изготовление сметной 

документации на ремонт 
помещений кабинетов технологии 

29.04.2019 20.05.2019 Савенкова О.А. 

директор ГБОУ 
СОШ с. 

Хворостянка 

ЮЗУ МОиН СО  15.05.2019 

4. Повышение квалификации 
(профмастерства) учителей 

технологии, информатики, 

обучение новым технологиям 
преподавания предметной области 

«Технология» 

25.04.2019 30.06.2019 Савенкова О.А. 
директор ГБОУ 

СОШ с. 

Хворостянка 

СИПКРО, РЦ 
г.о.Чапаевск 

По графику 
проведения 

КПК 

4.1. Обеспечение участия педагогов и 
сотрудников в повышении 

квалификации на он-лайн 

платформе (в дистанционной 
форме), проводимым 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта 

15.05.2019 30.06.2019 Савенкова О.А. 
директор ГБОУ 

СОШ с. 

Хворостянка 

ЮЗУ МОиН СО 
 

По графику 
проведения 

КПК 



«Образование» 

4.2. Обеспечение участия 

педагогического состава в очных 

курсах повышения квалификации, 
программах переподготовки кадров, 

проводимых ведомственным 

проектным офисом национального 

проекта «Образование» 

01.06.2019 30.06.2019 Савенкова О.А. 

директор ГБОУ 

СОШ с. 
Хворостянка 

 

ЮЗУ МОиН СО 

 

30.06.2019 

5 Закупка, доставка и наладка оборудования: 

5.1. Ремонт и подготовка помещений 
кабинетов «Технология» для 

размещения оборудования в 

соотвествии с бренд-буком 

27.06.2019 31.07.2019 Савенкова О.А. 
директор ГБОУ 

СОШ с. 

Хворостянка 

администрация 
м.р. 

Хворостянский 

31.07.2019 

5.2. Исполнение контракта по 
получению оборудования 

01.08.2019 31.08.2019 Савенкова О.А. 
директор ГБОУ 

СОШ с. 

Хворостянка 

ЮЗУ МОиН СО 
 

31.08.2019 

6. Разработка тематического 

планирования предмета 
«Технология», «Информатика» на 

2019/2020 учебный год с 

использованием нового 

оборудования  
 

03.06.2019 28.06.2019 Савенкова О.А. 

директор ГБОУ 
СОШ с. 

Хворостянка, 

Воробьева И.А. зам. 

директора по УВР 

ЮЗУ МОиН СО 

 

28.06.2019 

7 Разработка тематического 
планирования моделей внеурочной 

деятельности в 1-9 классах с 

использованием нового 

оборудования 
 

03.06.2019 28.06.2019 Савенкова О.А. 
директор ГБОУ 

СОШ с. 

Хворостянка, 

Воробьева И.А. зам. 
директора по УВР . 

ЮЗУ МОиН СО 
 

28.06.2019 



8 Организация набора детей, 
обучающихся по программам 

внеурочной деятельности 

 

01.09.2019 30.09.2019 Савенкова О.А. 
директор ГБОУ 

СОШ с. 

Хворостянка, 
Малкина О.Н. зам. 

директора по ВР 

 ЮЗУ МОиН СО 
 

30.09.2019 

 
 


